

文／錢家梅



不可能完成的任務?!

——東奧克蘭教會獻堂、建堂

過程與感言(上) 神定意要人做的工作，哪裡逃避得了呢？



藝文
專欄
心派生活



2014年10月12日是東奧克蘭教會獻堂的日子，也是紐西蘭奧克蘭地區信徒的重要日子。以前參加奧克蘭教會獻堂禮的時候，我只是一味地坐在後排座位流淚，因為太感動建堂艱難的過程，終於將會堂獻給神了；而這次，東奧克蘭教會的獻堂禮，我卻坐在台下等著做建堂報告，緊張得心臟都快要跳出來，只能低頭默禱，求神給我智慧、力量，將這整個建堂的過程清楚地報告給會眾知曉。說實在，要站上講台做這個報告，內心相當的複雜，因為我曾經像約拿那樣逃避神的工，不願承擔建堂的工作，雖然已故的黃靈新執事是我建築專業的恩師，這樣閃躲聖工挺對不起他的教導，但著實是因為，在紐西蘭建會堂是相當不容易的事。

低頭看了看獻堂禮儀節表，建堂報告排在第五，但我頭腦裡亂烘烘的，什麼也聽不進去，思緒飛到了多年前，剛信主不多時，就目睹了奧克蘭教會建堂的過程。紐西蘭可以說是個以基督教立國的國家，一條路上，有時出現好幾間教會，但是，正因為教會多，政府對成立教會與建堂的法規非常嚴格，以免眾多的教會破壞了環境資源與影響交通安全、擾亂社區安寧。這些嚴規導致奧克蘭教會建堂已經到最後階段時，檢查還有一、二十項沒過，當時我雖未參與建堂，還在進行自己的房子未完工的部分，卻常常站在尚未鋪地磚的陽台上眺望前方美景，內心憂傷著自己的房子怎麼跟教會會堂一樣的命運，好像永遠也完工不了。



日後，外子接了奧克蘭教會的總務，即使已經獻堂了，還一直出現一些會堂修繕的問題，他做了五年總務，又換我接手做總務兩年，我們經手教會修繕的工作非常多，金額也不少，煩不勝煩，不禁覺得一間會堂的維修就已經招架不住了，哪裡承擔得起建一間新的會堂。可是奧克蘭教會信徒越來越多，會堂能容納聚會的人數已超過政府的規定，實屬違規聚會，必須要考慮增設了；但只要同靈提到增設，我就舉雙手反對，因為，身為建築專業的我們，一定得披掛上陣，難逃建堂的重責，加上眼見過去在建堂過程中不乏跌倒的同靈，想到都不寒而慄，所以我們明哲保身的意念已定。當2007年奧克蘭教會通過分設教會案時，我跟外子擺明了立場，不參與建堂工作，心中認定我們把現有的奧克蘭會堂修繕完畢，就算對主耶穌交差了。

初期，建堂委員們找了一年多都無法找到合適地點，曾經做過地產仲介的我，很堅持地說：「我不幫忙找會堂。」2009年某天，一位熟識的仲介陳先生來敲門，劈頭就問：「賴太太，你們教會要不要賣？」居然問我們辛辛苦苦建設的會堂要不要賣?!我憤憤地回答：「賣你個頭，是要買會堂，不是要賣。」他又說：「剛好我有個物業，我們教會覺得不合適所以不要，你們要不要看看，請告訴我跟誰聯絡好嗎？」我聽了更火，他的教會所不要的才要塞給我們?!因此拒絕告訴他聯絡人，將門重重關上。但是「買會堂」這個訊息，就這樣從我手上溜了出去，晚些陳先生找到外子問了教會電話，聯絡上施傳道，與建堂委員一起去看88 Rockfield Rd Penrose的物業。當我聽眾委員

說找到合適的地點，跟信徒順便去看看時，竟見到那位仲介陳先生，我真是傻眼了。

2009年5月8日，建堂委員決議以紐幣一百四十三萬左右（合台幣三千五百多萬）購買88 Rockfield Rd Penrose的物業，屬工業與住家的混合區，曾做過貨物轉運站還是商業使用的大型建築物，可以從內部改建，信徒會議也通過要購買，屬中東區教會，日後定名為東奧克蘭教會。但因為申請環境資源許可錯綜複雜，直到2011年仍無頭緒進行，原建堂委員們請辭，這建堂的工作轉到了部分負責人手中，那年我因任總務之職，成為建堂副主委，而主委正是提增設教會案的同靈，我不禁想，神真是跟我開了大玩笑要操練我的靈性呢！我們兩位是觀念對立者，此時卻得綁在一起同心協力處理建堂的事。我明白了神定意要人做的工作，哪裡逃避得了呢？

當建堂委員會打算向政府申請將物業用途變更為教堂使用時，卻發現這個物業停車位不夠，且聚會人數限制只能約九十人，入口為單車道交通不便，必須砍掉一排十幾棵巨大的棕櫚樹方能拓寬，戶外地面落差很大需填平才能使用及符合公共安全規定，最嚴重的問題是，一位當地人也曾經對主委說：「你們一定是瘋了，在這裡建教會，旁邊是二十六戶公寓耶。」加上跟另一鄰居韓國旅館業主協商圍



牆事宜時，她屢屢提出反對，照此情況，我們勢必不可能得到鄰居二十六戶公寓居民和旅館業主的同意，讓我們在這裡建教會，這樣申請環境資源許可與建造過程都會相當困難且花費龐大，幾乎是不可能完成的任務。

我那時想，難怪陳先生的教會快閃，因為這個物業要做為教會使用看來是不可能完成了；我們當時的評估裡，也不排除若申請不過，則要將這物業賣了重新再找。正有此打算時，公寓突然來函，要借我們的邊界搭鷹架修漏水屋，並且借停車場放材料，這一借就超過了半年；還有鄰居牙科診所的牙醫希望我們能拓寬車道，我們也欣然答應了。沒想到，在我們要申請環境資源許可時，不可思議的事都發生了。首先，牙醫願意長期借給我們十四個停車位，使聚會人數可達148人；再來，二十六戶公寓居民，包括難纏的韓國鄰居，都同意我們在此成立教會，並且信徒們都同意增加建造預算。

這下，神的旨意很明顯了，這個地點是神選的，建立教會是神定意要做的，我跟外子是神點名的參與者，只要是祂欽點的工人，就休想要逃掉。當反覆思想發生的種種不可思議事件，我領悟到神要我們一家不只是參與硬體上的建堂，更要去新教會跟大家一起同心努力、興旺神的教會；想到日後要跟奧克蘭教會別離，淚不禁流下，依依不捨，畢竟投入了多年的精力管理，只覺得尚未完成最希望完成的工作就要轉移，心中感到遺憾。當我跟家人傳達神的訊息，要他們早早有心理準備時，雖然孩子也是不捨得離開從小一起長大的好朋友，但皆願意遵守神的旨意行，全家一起去新教會協助聖工。

雖然神已開路，讓我們得到鄰居們的支持，但是申請環境資源許可的過程依舊是高難度，我們花了巨資委由專門申請公共建築許可的公司代辦，終於在2012年通過市政府環境資源的許可，繼之也拿到了建築許可，於是教會接著選出六位籌備委員來進行下階段的規劃與營建工作。在改建設計方面，我們因會堂天花板高挑，又屬鋼構造，室內可以加建二樓夾層，內部設施一樓有會堂（固定座位一百六十人）、育嬰室、禱告室、音控室、辦公室、造就班（會議室）、五間宗教教育教室、交誼廳、圖書室、餐廳、廚房、衛浴廁所、殘障廁所含洗衣設施；二樓有兩間傳道房、男女休息室、客廳、儲藏室、衛浴。

針對施工方案，信徒決議建造主體用大包制跟建築公司簽約，其餘小包由施工委員監督與營建組統籌進行，這兩項總共預算為紐幣\$653,879.60 + GST（合台幣一千六百萬左右再加15%營業稅，但報稅時可退回營業稅），除此之外，地基不可預見的費用預算是三萬塊，因為這地區叫做磐石區（Rockfield）不是沒有原因的，建築師擔心下面很可能有巨大的岩石，將會增加開挖的難度與費用。



建堂雖有估價預算計畫，但一般工程估價預算常發生的問題是：過時估價不能滿足執行時的市場價，或是突發狀況需額外處理增加造價，或者當初忽略了有遺漏的項目；幸好大包有合約制，預算易控制，但是小包方面則較難拿捏。為解決此問題，2012年12月籌備委員會通過將職務分為工程組與規劃組，授權工程委員全權管理建堂工程施工、進度、預算，可以將工程預算有剩餘的工程款加入別的項目預算中，以補救預算遺漏或不足的部分。其實，建會堂與一般建築工程不一樣的是，估價預算只是一個參考，我們建堂的心態應該是要盡心盡力把會堂建好，而不是單單守住一張估價單的價錢。

經常看見各教會發生建堂預算不夠，不過預算不太夠並非無可救藥的問題，比如我們在進行預算估價時，許多工作都是寫DIY，即Do it yourself（你自己做），就是請信徒義務來幫忙。像開工前拆卸舊牆、天花板、地毯，都由我們的弟兄自己進行，當時每拉下一塊天花板，裡面的老鼠屎如雨而下，弄得大夥屎頭屎臉的，掃在一起的老鼠屎堆積如山，實在嚇人。

當拆卸完畢，2012年12月底東奧克蘭會堂建造開工，但是到2013年初開挖加建二樓的地基時，這「不可預見」的事就發生了，因為挖到了巨大堅硬的岩石，致使工程一開始就遭遇地基設計可能需要更改的問題。土壤工程師為評估土壤的穩定性，挖掘採樣極花時間，結構工程師又因生病拖延評估結果，延誤一個月後，結論是無需更改原基礎設計，但是需手工挖掘這些岩石。要知道手工開挖岩石是多麼困難的事，感謝主，營

建公司找到的施工工人剛好是我們的專業信徒，工程繼續進行下去，但那陣子建築業很夯，常常叫不到工人來施工其他項目，繼續拖延的情況，好不容易加建到二樓，麻煩卻又來了……。

市政府有一批施工檢察員，但是良莠不齊，有時是外行人審內行人，我們的工地因為檢察員不理解防火工程師的設計，接二連三在防火設計、防火施工上刁難，等待傲慢的工程師回覆質詢也一再拖延，眼見耽誤的時間越來越長，看似無法解決的問題持續僵持不下。雖然信徒一直有為建堂工程代禱，但是若非主建造房屋，建造的人就枉然勞力。有同靈提出集體定時禱告的必要性，目的要提醒眾信徒為建堂的困難迫切禱告，因此我們開始在晚上十點定時集體禱告十分鐘。這項禱告一實施，被檢察員刁難的事件開始有了轉變，市政府換了其他檢查員來，他們看不出問題何在，膠著已久的防火問題就順利過關了。

雖然室內的工程突破了難關，但是戶外南邊服務通道的開挖，一樣是遇到了地下有大石頭的問題。這走道非常的狹長，無法用挖土機去開挖，必須手工挖掘，這時原本專業挖石頭的信徒已改行了無法接這個工作，我們幾度找壯碩的島民來挖掘，他們都遇難而退，就是有錢也找不到人做。當時任營建組長的外子只好租碎石機，帶領著家人、放暑假的青少年與年輕的弟兄們，自己開闢這條岩石路，過程就是打石、挖掘、搬運。開始做時，這些青年很倦、很累，有位青年回家跟家人分享說：「真的很累，很想躺下來，但看見帶領的頭兒，片刻都不停息，就

不斷的告訴自己，要堅持撐下去，不可以倒下。」這些參與的年輕孩子們，總是聽說要為東奧克蘭建堂禱告，以前不甚理解，參與後，才知道建堂的工作幾乎是mission impossible 不可能完成的任務，真的除非靠神的力量，還有一顆願做的心，沒有人可以撐下去。

原本是柔弱的青年，被這段施工期磨練得像個堅強的男人，他們除了協助打石搬運，還要做花園花圃、整土、鋪樹皮、組裝傢俱、裝吸音板、剪鋼筋等各種繁雜的工作，工作中也會發生受傷事件，尤其到打石最後的關頭，外子已傷至雙臂都抬不起來，膝蓋也彎不下去了。看見大家累得精疲力竭，原從事打石專業的南區信徒也回來協助走道最後的修整，幫忙綁鋼筋準備灌漿、砌擋土牆與鋪花園地磚等工作，他們看見這群外行人咬著牙做這件工作，猛搖頭直呼實在太艱難了。

當走道灌漿完畢，大兒子跟著外子一起釘走道的木條，前一年，二十二歲的他就已經拿到健康科學學士後的學位，基於一直

找不到工作，他就陪著父親在教會的工地義務做工，後來他決定改學物理治療，卻發現頭一個學期的課很少，很想找一個打工機會半工半讀，但在過去一年裡都找不到工作。就在他幫著父親釘完最後一根走道木頭，回到家告訴我說：「媽媽，最後一根木頭釘好了，沒有工作要做了。」我苦笑：「失業啦！」突然來了通電話找他，看他驚訝的表情，不知發生了什麼事。當他掛上電話後，告訴我，有同靈推薦他去他們公司打工，要訓練他幫速食店裝訂購餐點的電腦系統，工作期剛好就是第一個學期的時間，薪水也不錯（約五百台幣一個小時），他可以讀書又工作，而且是直接去上工不需面談。

話說到此，我們兩個都愣住了，怎麼發生的這麼巧，最後一根木頭釘好了，再沒有事可做時，工作就有了著落。神的恩典，真是顯明而快速啊！就此，兒子有了打工機會，證明做主工不落空，而會堂有了一條漫漫可愛的長徑成為服務通道，又可以杜絕隔壁的樹籬萬一失火蔓燒過來。能有這樣的成果，是道不盡的艱辛所砌成的，千言萬語也無法描繪完整。（待續）✂

